

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	febrero 2016														marzo 2016																																
						ene '16				11 ene '16				18 ene '16				25 ene '16				01 feb '16		08 feb '16		15 feb '16		22 feb '16		29 feb '16		07 mar '16																				
						J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
0	GESTIÓN ENERGÉTICA ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS DE ANTEQUERA	20 días	lun 01/02/16	vie 26/02/16		ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS DE ANTEQUERA														20 días																																
1	ALUMBRADO PÚBLICO (FAROL) Febrero 2016	20 días	lun 01/02/16	vie 26/02/16	977	ALUMBRADO PÚBLICO (FAROL) Febrero 2016														20 días																																
2	SEMANA 1	5 días	lun 01/02/16	vie 05/02/16	244	SEMANA 1														5 días																																
3	CMA-009 Plaza de Toros	5 días	lun 01/02/16	vie 05/02/16	16	CMA-009 Plaza de Toros																																														
4	CMA-066 C/ Doctor Fleming (Urb Polígono)	5 días	lun 01/02/16	vie 05/02/16	144	CMA-066 C/ Doctor Fleming (Urb Polígono)																																														
5	CMA-001 Bobadilla	5 días	lun 01/02/16	vie 05/02/16	55	CMA-001 Bobadilla																																														
6	CMA-002 Bobadilla Estación	5 días	lun 01/02/16	vie 05/02/16	29	CMA-002 Bobadilla Estación																																														
7	SEMANA 2	5 días	lun 08/02/16	vie 12/02/16	249	SEMANA 2														5 días																																
8	CMA-003 Bobadilla Estación	5 días	lun 08/02/16	vie 12/02/16	12	CMA-003 Bobadilla Estación																																														
9	CMA-004 Bobadilla Estación	5 días	lun 08/02/16	vie 12/02/16	17	CMA-004 Bobadilla Estación																																														
10	CMA-005 Bobadilla Estación	5 días	lun 08/02/16	vie 12/02/16	138	CMA-005 Bobadilla Estación																																														
11	CMA-006 Bobadilla Estación	5 días	lun 08/02/16	vie 12/02/16	82	CMA-006 Bobadilla Estación																																														
12	SEMANA 3	5 días	lun 15/02/16	vie 19/02/16	242	SEMANA 3														5 días																																
13	CMA-007 Bobadilla Estación	5 días	lun 15/02/16	vie 19/02/16	91	CMA-007 Bobadilla Estación																																														
14	CMA-116 C/ Toronjo	5 días	lun 15/02/16	vie 19/02/16	64	CMA-116 C/ Toronjo																																														
15	CMA-107 C/ Portería	5 días	lun 15/02/16	vie 19/02/16	52	CMA-107 C/ Portería																																														
16	CMA-113 C/ La Tercia	5 días	lun 15/02/16	vie 19/02/16	17	CMA-113 C/ La Tercia																																														
17	CMA-090 C/ Cantareros	5 días	lun 15/02/16	vie 19/02/16	13	CMA-090 C/ Cantareros																																														
18	CMA-019 C/ Santa Clara	5 días	lun 15/02/16	vie 19/02/16	5	CMA-019 C/ Santa Clara																																														
19	SEMANA 4	5 días	lun 22/02/16	vie 26/02/16	242	SEMANA 4														5 días																																
20	CMA-112 Urb Miraflores	5 días	lun 22/02/16	vie 26/02/16	51	CMA-112 Urb Miraflores																																														
21	CMA-095 C/ Los Tintes	5 días	lun 22/02/16	vie 26/02/16	57	CMA-095 C/ Los Tintes																																														
22	CMA-035 C/ Sierpes	5 días	lun 22/02/16	vie 26/02/16	97	CMA-035 C/ Sierpes																																														
23	CMA-041-A C/ Picadero	5 días	lun 22/02/16	vie 26/02/16	16	CMA-041-A C/ Picadero																																														
24	CMA-041-C Av La Legión	5 días	lun 22/02/16	vie 26/02/16	21	CMA-041-C Av La Legión																																														